个人博客网站重建计划

第一周:框架

Day 1:基础架构

- 项目初始化 + 依赖安装
- 数据库 + Prisma (Profile、Post模型)
- Clerk 认证
- 三层布局 (root → locale → dashboard)
- 极简 Navbar

Day 2: 多语言

- i18n.ts + 三个JSON (只翻译UI)
- middleware 路由重定向
- LanguageSwitcher 组件
- 页面接入翻译

Day 3-4: 页面

- About页 (读Profile,没有就占位)
- Projects页 (假数据卡片)
- Blog页 (假数据列表)
- 首页 (欢迎语 + 链接)

Day 5: 权限

- settings.ts + utils.ts
- 根据用户名显示不同内容
- Admin导航项 (Ellis专属)
- 编辑按钮 (只显示不跳转)

第二周: 内容

Day 6-7: 内容管理

- 创建/编辑表单 (新页面,不用Modal)
- API路由 (只实现POST和PUT)
- 原生textarea (不用MD编辑器)
- alert提示 (不用toast)

Day 8-9: 填充内容

- 3-5篇博客
- 3-5个项目
- 个人介绍 (中英文)
- 首页展示最新内容

Day 10: 详情页

- 博客详情 ([id]路由)
- 项目详情 (可选)
- react-markdown渲染
- 返回按钮

Day 11-12: 可见性

- visibility字段
- 内容过滤
- 测试三种角色
- 添加VIP内容

第三周: 优化

必须的

- Loading状态
- 404和错误处理
- 移动端响应式
- SEO基础 (title、description、OG)
- next/image优化

值得的

- Toast替代alert
- 表单验证 (zod)
- MD编辑器
- 分页

以后再说

- 图片上传
- 标签搜索
- 暗色模式
- 评论系统
- 性能优化